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	[bookmark: Berichtstitel]Ergebnisse Objektbegehung

	Projekt:
	[bookmark: Projekt]Altnossener Straße 6

	Stand:
	22.12.2023

	Datenfilter:
	Nur die ersten 10 Mängel

	Begehungen vom:
	Alle

	






	##-Alle

		Einheit: ##-Alle

		Restleistung
	ID: 117
	Abdeckwinkel an Balkonen montieren

	
	An allen Balkonen

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 19.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 380-Dachdecker

	Restleistung
	ID: 109
	Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen

	
	An allen Balkonen

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 22.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 380-Dachdecker

	Mangel
	ID: 37
	Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren

	
	An allen Balkonen

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 26.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 19.10.2023

	Gewerk: 390-Fenster

	Mangel
	ID: 36
	Regelairs in Fensterpfalze einbauen

	
	An allen Balkonen

	
	<p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p>

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 19.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 380-Dachdecker

	Restleistung
	ID: 109
	Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen

	
	<p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p>

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 22.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 380-Dachdecker

	Mangel
	ID: 37
	Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren

	
	<p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p>

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 26.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 19.10.2023

	Gewerk: 390-Fenster

	Mangel
	ID: 36
	Regelairs in Fensterpfalze einbauen

	
	<p>Gilt für alle Balkone an allen Wohnungen</p>

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 19.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 380-Dachdecker

	Restleistung
	ID: 109
	Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 22.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 380-Dachdecker

	Mangel
	ID: 37
	Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 26.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 19.10.2023

	Gewerk: 390-Fenster

	Mangel
	ID: 36
	Regelairs in Fensterpfalze einbauen

	
	

	
	Angaben entsprechend Grundrissplanung

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 19.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 380-Dachdecker

	Restleistung
	ID: 109
	Flüssigfolie von Anschlussfuge bis Oberkante Fensterbank ergänzen

	
	Angaben entsprechend Grundrissplanung

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 22.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 380-Dachdecker

	Mangel
	ID: 37
	Fensteroliven Hoppe Amserdam montieren

	
	Angaben entsprechend Grundrissplanung

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 26.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 19.10.2023

	Gewerk: 390-Fenster

	Mangel
	ID: 36
	Regelairs in Fensterpfalze einbauen

	
	Angaben entsprechend Grundrissplanung

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 26.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 19.10.2023

	Gewerk: 390-Fenster

	Bearbeitungsstand: 







	Gartenhaus

		Einheit: ##-Alle

		Mangel
	ID: 111
	Müll und Restmaterial beräumen

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 22.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 510-Trockenbau (Seidel Trockenbau GmbH)

	Mangel
	ID: 106
	Müll und Spachtelreste beseitigen

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 19.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 580-Bodenbeläge

	Restleistung
	ID: 102
	Vor Anstrich alle Metermarken entfernen

	
	

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 22.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 510-Trockenbau

	Mangel
	ID: 106
	Müll und Spachtelreste beseitigen

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 19.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 580-Bodenbeläge

	Restleistung
	ID: 102
	Vor Anstrich alle Metermarken entfernen

	
	

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 22.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 510-Trockenbau (Seidel Trockenbau GmbH)

	Mangel
	ID: 106
	Müll und Spachtelreste beseitigen

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 19.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 580-Bodenbeläge

	Restleistung
	ID: 102
	Vor Anstrich alle Metermarken entfernen

	
	

	Ebene: ##-Alle
	Ort/Raum: 

	Frist: 22.12.2023
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 590-Maler (CP Maler & Ausbau GmbH)

	Bearbeitungsstand: 




	Einheit: WE 4

		Mangel
	ID: 108
	Putz ergänzen und Anstrich vervollständigen

	
	

	Ebene: 99-Untergeschoss 1
	Ort/Raum: 

	Frist: 12.01.2024
	Angezeigt: 17.12.2023
	Festgestellt: 16.12.2023

	Gewerk: 400-Fassade/WDVS

	Bearbeitungsstand: 
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